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N° OPERAGAO N° SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO NOME DA EMPRESA N° CTEF
0 0 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PATRICIO |[CONSTRUCAO PONTE DO CORREGO FUZIL |GEOSERV INDUSTRIAL LTDA - ME 85/2022
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| Evento | i Tituiodos Bventos . ] ool __Informe ahaixo o NUMERO DA MEDIGAO em que os eventos foram concluidos |
1 Administragao Local A administragao local sera proporcional a execucao dos demais eventos, independente de frentes de obra.
2 SERVICOS PRELIMINARES
3 MOVIMENTO DE TERRA
4 INFRAESTRUTURA
5 MESOESTRUTURA
6 SUPERESTRUTURA
Data das Medigdes
20/10/2022 |
Medigdes Medigdo 1 | Medigdo 2 | Medigdo 3 | Medigdo 4 | Medigdo 5 | Medicdo 6 | Medigdo 7 | Medigdo 8 | Medigdo 9 | Medigéo 10 | Medigdo 11 | Medigdo 12
. % 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Periodo: RS ) : N B : N .
Acumulado: % 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
i R$ 301.009,99 | 301.009,99 | 301.009,99 | 301.009,99 | 301.009,99 | 301.009,99 | 301.009,99 | 301.009,99 | 301.009,99 | 301.009,99 | 301.009,99
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Local

quinta-feira, 20 de outubro de 2022
Data
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Responsavel Técnico pela Fiscalizagdo
Nome:

Profissdo: ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CAU: 1014782465D-GO
ART/RRT: 1020220263121
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