

**PLANILHA DE MEDIÇÃO**

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PATRÍCIO		DATA INÍCIO DA OBRA: 04/10/2022		Nº DA MEDIÇÃO										EXECUTADO			
OBRA: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DOM PEDRO I E CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROF. SEBASTIÃO PINTO		PERÍODO DA MEDIÇÃO: 04/10/2023 A 08/02/2023		1										1			
CIDADE: SÃO PATRÍCIO - GOIÁS																	
Código	Item	Referência	Serviço	Unidade	Quantidade	Material	Mão-de-obra	Total Un.	Total	NO PERÍODO		ACUMULADO MEDIÇÕES		ACUMULADO TOTAL			
										QUANT.	%	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL	QUANT.	%
164	1.0	AGETOP	SERVIÇOS PRELIMINARES		4.926,54					SUBTOTAL	4.926,54	0	0%				
20103	1.1	AGETOP	DEMOLIÇÃO MANUAL ESTRUTURA EM MADEIRA TELHADO C/ TRANSP. ATÉ CB E CARGA	m2	277,94	-	11,69	11,69	3.249,12	277,94	100%	3.249,12	0	0%	277,94	100%	3.249,12
20111	1.2	AGETOP	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO CONC./TR.CB.E CARGA	m2	49,68	-	6,29	6,29	312,49	49,68	100%	312,49	0	0%	49,68	100%	312,49
20134	1.3	AGETOP	DEMOLIÇÃO MANUAL DE FORRO GESSO C/ TRANSP. ATÉ CB E CARGA	m2	281,71	-	1,69	1,69	476,09	281,71	100%	476,09	0	0%	281,71	100%	476,09
21301	1.4	AGETOP	PLACA DE OBRA PIOTADA EM CHAPA METÁLICA 26, AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINÍFRA	m2	4,50	195,50	2,02	197,52	888,84	4,5	100%	888,84	0	0%	4,5	100%	888,84
166	2.0	AGETOP	SERVIÇO EM TERRA		4.765,61					SUBTOTAL	4.765,61	0	0%				
40902	2.1	AGETOP	REATERRO COM APLIAMENTO	m3	135,43	-	16,39	16,39	2.219,62	135,43	100%	2.219,62	0	0%	135,43	100%	2.219,62
41006	2.2	AGETOP	TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3, KM	m3km	812,55	2,30	-	2,30	1.868,87	812,55	100%	1.868,87	0	0%	812,55	100%	1.868,87
41012	2.3	AGETOP	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	m3	135,43	5,00	-	5,00	677,13	135,43	100%	677,13	0	0%	135,43	100%	677,13
167	3.0	AGETOP	FUNDIÇÕES E SONDAGENS		233,80					SUBTOTAL	233,80	0	0%				
50201	3.1	AGETOP	ENBASAMENTO COM TIOLO COMUM	m3	0,34	485,06	204,62	689,68	233,80	0,339	100%	233,80	0	0%	0,339	100%	233,80
169	4.0	AGETOP	INST. ELÉT./TELFÔNICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO		3.745,70					SUBTOTAL	3.745,70	0	0%				
70563	4.1	AGETOP	CABO ISOLADO PVC 750 V. No. 2,5 MM2	m	130,00	2,14	1,41	3,55	461,50	0	0%	-	0	0%	0	0%	-
71411	4.2	AGETOP	INTERRUPTOR 1 SEÇÃO (LINHA X OU EQUIVALENTE)	Un	4,00	5,70	5,37	11,07	44,28	0	0%	-	0	0%	0	0%	-
71645	4.3	AGETOP	LUMINÁRIA TIPO PLAFON DE SOBREPOR REDONDA PARA 02 LÂMPADAS	un	18,00	168,20	8,26	176,46	3.176,28	0	0%	-	0	0%	0	0%	-
72570	4.4	AGETOP	TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V (LINHA X OU EQUIVALENTE)	Un	4,00	8,48	7,43	15,91	63,64	0	0%	-	0	0%	0	0%	-
170	5.0	AGETOP	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS		18.569,44					SUBTOTAL	18.569,44	0	0%				
80975	5.1	AGETOP	REGISTRO DE ESFERA DIAM.1/2"	Un	1,00	36,62	13,83	50,45	50,45	0	0%	-	0	0%	0	0%	-
80980	5.2	AGETOP	REGISTRO DE ESFERA DIAMETRO 2"	Un	1,00	157,98	21,76	179,74	179,74	0	0%	-	0	0%	0	0%	-
81003	5.3	AGETOP	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 25 mm	M	15,00	4,71	3,08	7,79	116,85	0	0%	-	0	0%	0	0%	-
81006	5.4	AGETOP	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 50 mm	m	15,00	17,62	5,71	23,33	349,95	0	0%	-	0	0%	0	0%	-
81043	5.5	AGETOP	ADAPTAD.PVC SOLID.LONGO C/FLANGES LIVRES P/ CK.DAGUA 50X1.1/2	Un	1,00	42,32	3,59	45,91	45,91	0	0%	-	0	0%	0	0%	-
81102	5.6	AGETOP	LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm	Un	2,00	0,99	2,31	3,30	6,60	0	0%	-	0	0%	0	0%	-
81105	5.7	AGETOP	LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm	Un	2,00	5,76	3,59	9,35	18,70	0	0%	-	0	0%	0	0%	-
81179	5.8	AGETOP	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDAVEL LONGA 50 X 25 mm	Un	1,00	5,22	3,59	8,81	8,81	0	0%	-	0	0%	0	0%	-
81232	5.9	AGETOP	CAP PVC ROSCAVEL DIAMETRO 3/4" (25 mm)	Un	1,00	2,89	2,31	5,20	5,20	0	0%	-	0	0%	0	0%	-
81254	5.10	AGETOP	CAP PVC SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm	Un	1,00	9,80	1,79	11,59	11,59	0	0%	-	0	0%	0	0%	-
81321	5.11	AGETOP	JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM	Un	2,00	0,91	4,61	5,52	11,04	0	0%	-	0	0%	0	0%	-
81881	5.12	AGETOP	RES.METÁLICO TAÇA AÇO PATINÁVEL-V=10M3-COL.SEC.H=6M-HJUNDAÇÃO=LOGOTIPO	Un	1,00	16,784,65	872,33	17.656,98	17.656,98	0	0%	-	0	0%	0	0%	-
81889	5.13	AGETOP	TORNEIRA BOIA DIAMETRO 1" (25 MM)	Un	1,00	98,91	8,71	107,62	107,62	0	0%	-	0	0%	0	0%	-
160401	6.1	AGETOP	COBERTURA COM TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA	m2	322,86	50,10	4,34	54,44	17.576,50	322,86	100%	17.576,50	0	0%	322,86	100%	17.576,50
160402	6.2	AGETOP	CUMEIRA P/ TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA	m	42,15	12,65	14,01	26,66	1.123,72	0	0%	-	0	0%	0	0%	-






**PLANILHA DE MEDIÇÃO**

<b>ORGÃO:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PATRÍCIO	<b>DATA INÍCIO DA OBRA:</b> 04/10/2022	<b>Nº DA MEDIÇÃO</b>  <b>1</b>
<b>REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DOM PEDRO I E CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROF. SEBASTIÃO PINTO</b>	<b>PERÍODO DA MEDIÇÃO:</b> 04/10/2023 A 08/02/2023	
<b>OBRA:</b> EDUCAÇÃO INFANTIL PROF. SEBASTIÃO PINTO	<b>PRAZO DE EXECUÇÃO:</b> 03 MESES	<b>EXECUTADO</b>

Código	Item	Referência	Serviço	Unidade	Quantidade	Material	Mão-de-obra	Total Un.	Total	NO PERÍODO		ACUMULADO MEDIÇÕES		ACUMULADO TOTAL	
										QUANT.	%	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL
160403	6.3	AGETOP	EMBOCAMENTO LATERAL (OITOS)	m	36,55	9,23	7,76	16,99	620,98	0	0%	-	0	0%	-
160404	6.4	AGETOP	EMBOCAMENTO DE BERAL	M	102,10	0,41	9,57	9,98	1.018,96	0	0%	-	0	0%	-
160601	6.5	AGETOP	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA	m	40,00	30,38	27,15	57,53	2.301,20	0	0%	-	0	0%	-
160602	6.6	AGETOP	RUDO DE CHAPA GALVANIZADA	m	30,45	22,55	12,81	35,36	1.076,71	0	0%	-	0	0%	-
182	7.0	AGETOP	REVESTIMENTO DE PAREDES						3.051,59						
201410	7.1	AGETOP	MOULDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM	m2	59,52	17,68	33,59	51,27	3.051,59	0	0%	-	0	0%	-
183	8.0	AGETOP	FORROS						20.925,42						
210460	8.1	AGETOP	FORRO DE PVC COM ESTRUTURA EM METALON PINTADA	m2	281,71	66,92	7,36	74,28	20.925,42	0	0%	-	0	0%	-
184	9.0	AGETOP	REVESTIMENTO DE PISO						23.871,24						
220104	9.1	AGETOP	PISO EM CONCRETO DESEMPENADO ESPESURA = 7 CM	m2	541,70	23,91	13,70	37,61	20.373,34	541,7	100%	20.373,34	0	0%	541,7
220309	9.2	AGETOP	PISO EM CERÂMICA PEI MAIOR OU IGUAL A 4 COM	m2	54,65	38,93	20,21	59,14	3.231,88	54,648	100%	3.231,88	0	0%	54,648
220310	9.3	AGETOP	RODAPÉ DE CERÂMICA COM ARGAMASSA COLANTE	m	28,24	1,90	4,81	6,71	189,49	28,24	100%	189,49	-	0%	28,24
220920	9.4	AGETOP	SOLEIRA EM GRANITO IMPERMEABILIZADA COM	m2	0,17	444,09	19,74	463,83	76,53	0	0%	-	0	0%	0
188	10.0	AGETOP	PINTURA						13.848,33						
261001	10.1	AGETOP	PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS	m2	1.216,63	5,70	5,58	11,28	13.723,59	0	0%	-	0	0%	-
261502	10.2	AGETOP	PINT. ESMALTE S/ ANTICOR 2 DEMAOS	m2	8,40	4,51	10,34	14,85	124,74	0	0%	-	0	0%	-
189	11.0	AGETOP	DIVERSOS						2.009,95						
270501	11.1	AGETOP	LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS)	m2	803,98	1,05	1,45	2,50	2.009,95	0	0%	-	0	0%	0
0	12.0	COMP.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL						3.588,86	0	40%	1.435,54	-	100%	3.588,86
			SUBTOTAL GERAL						123.254,53			52.732,69			3.588,86
			BDI						31.072,47			13.293,91			904,75
			TOTAL						154.327,00		42,78%	66.026,61		2,9%	4.493,61
															5.024,40
															56.321,55
															14.198,66
															70.520,21

  
**DANILO MAX DE SOUZA COSTA**  
 PREFEITO

**ROSSINI BARCELOS**  
**RICARDO:02124595**  
**113**

Assinado de forma digital por  
 ROSSINI BARCELOS  
 RICARDO:02124595113  
 Dados: 2023.02.08 16:52:19 -03'00'